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IZVLEČEK 
Na mostovih se z leti uporabe pojavljajo poškodbe in pomankljivosti različnega obsega in z 
različnimi vplivi na funkcionalnost ter izgled. Da zagotovimo varnost, uporabnost in tudi estetski 
videz, moramo objekte redno strokovno pregledovati in vzdrževati. Nekateri objekti pa se 
poškodujejo do te mere, da je potrebno preučiti variantne rešitve. V tej nalogi primerjamo rešitvi 
za most čez Ozlenšček v Ozeljanu. 
Najprej na podlagi pregleda in preiskav sestavimo popis potrebnih sanacijskih del na objektu, 
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ABSTRACT 
During their service life, faults and deficiencies that influece their functionality and appearance 
emerge on bridges. In order to ensure safety, usability and aesthetic appearance, structures 
have to undergo regular expert review and maintenance. Some bridges are damaged to the 
extent where it is necessary to consider alternative solutions. This thesis compares solutions 
to the bridge over Ozlenšček in Ozeljan. 
In the first step, we compile an inventory of necessary remedial works on the basis of the 
examination and tests on the bridge and calculate the estimated costs of comprehensive 
rehabilitation. These costs are later compared with estimated costs of the newly constucted 
bridge. The results show that the cost of the replacement construction is almost 15 times grater 
than the cost of the rehabilitation, therefore we select the latter as a more rational and 
economical solution. In addition to the comparison of cost, other criteria such as sustainability 
and usability are used. 
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1 UVOD 
1.1 Opredelitev problema 
Več kot 70 % zemeljskega površja predstavlja voda. Ta je eden izmed glavnih virov življenja, 
pri zemeljskem transportu pa reke in potoki predstavljajo ovire, ki jih je potrebno prečkati. Tako 
se že od davnih časov pojavljajo na potokih in rekah premostitveni objekti, ki so se sčasoma 
razvijali iz enostavnih oblik, kot so v strugi potoka zloženi kamni ali čez vodo postavljena debla 
dreves do razsežnih, markantnih in ikoničnih mostov, ki jih poznamo danes.  
 
S staranjem se na objektih pojavljajo napake in poškodbe, ki jih moramo odpraviti, v nekaterih 
primerih so poškodbe tako velike, da sta potrebni tudi rušitev in nadomestna gradnja. Da bi 
pravočasno preprečili razvoj usodnih poškodb, moramo stanje premostitvenih objektov 
ustrezno vzdrževati. Mostovi velikokrat predstavljajo tudi tehnično kulturno dediščino in 
estetsko vrednost. Glavni namen te naloge je utemeljitev izbire med celovito sanacijo in 
nadomestno gradnjo ob upoštevanju stanja obravnavanega mostu čez potok Ozlenšček v 
Ozeljanu. 
 
1.2 Cilji naloge 
Cilj naloge je izbira najbolj smiselne in gospodarne rešitve, ki zagotavlja ustrezen nivo varnosti 
in uporabnosti za izbrani objekt. Zato je potrebno temeljito preučiti stanje mostu, evidentirati 
poškodbe in na tej osnovi sestaviti popis potrebnih sanacijskih del. Glavni kriterij odločanja 
med možnimi rešitvami je končna cena posameznih rešitev, zato določimo tudi stroške 
sanacije. To storimo tudi za predlog nadomestne gradnje, pri čemer upoštevamo tudi stroške 
rušenja. Pomembno je, da obe rešitvi ustrezata pogoju varnosti in stabilnosti. Ko določimo 
stroške obeh predlaganih rešitev, ju med seboj primerjamo in izberemo finančno ugodnejšo 
rešitev. Rešitvi primerjamo tudi na podlagi drugih kriterijev, vendar prevladujoči kriterij pri 
odločanju ostaja cena. 
 
1.3 Zasnova naloge 
V nalogi najprej predstavimo obravnavan premostitveni objekt, njegove splošne značilnosti, 
zgodovino, lokacijo, zasnovo, izgled in geometrijske lastnosti. Sledi natančen opis poškodb in 
pomankljivosti mostu ter njegovih delov. V tretjem poglavju predlagamo dve variantni rešitvi, 
celovito sanacijo objekta in nadomestno gradnjo. Predlog sanacije izdelamo na podlagi popisa 
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poškodb, razsežnosti in vpliva poškodb na varnost mostu. Predlagan nadomestno grajen most 
pa predstavlja čim bližji približek obstoječemu objektu, da bomo rešitvi čim bolje primerjali med 
sabo. Po izdelavi popisa del za sanacijo v naslednjem poglavju izračunamo celoten strošek te 
rešitve, sledi še določitev stroška nadomestne gradnje. Pri tem upoštevamo tudi stroške, ki 
nastanejo zaradi rušenja poškodovanega objekta, in sanacijskih del v neposredni okolici 
mostu. V zaključnem delu naloge izračunane ocene stroškov za obe varianti primerjamo in 
izberemo tisto varianto, ki daje primeru obravnavanega objekta višjo skupno korist. Izbiramo 
lahko na podlagi več kriterijev, pri čemer je najpomembnejši finančni kriterij. 
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2 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA OBJEKTA 
2.1 Splošne značilnosti 
Obravnavani most premošča potok Ozlenšček, nahaja se v začetku vasi Ozeljan v smeri proti 
Novi Gorici na cestnem odseku R2-444/347. Zasnova obstoječega mostu je kamnita ločna 
konstrukcija preko enega polja. Natančnih podatkov o starosti mostu ni. Vaščani navajajo, da 
je most iz časov Avstro-Ogrske, pred približno 15 leti pa sta bila na obeh straneh dograjena 
armiranobetonska robna pasova (Štampfl, 2013).  
 
 
Slika 1 Prikaz lokacije objekta z modro piko na satelitskem posnetku (Google Maps, 2015) 
 
Most je večinoma kamnit. V kamniti izvedbi so oporniki, krila in lok, armiranobetonska pa sta 
robna pasova, prav tako je dobetoniran del krajnih opornikov na dolvodni strani v območju 
dograjenega robnega pasu. Širina vozišča je 7,4 m, širina robnih pasov pa 0,8 m na vsaki 
strani. Razpetina mostu je 5 m, kot med osjo mostu in vodotoka pa znaša približno 80°. Na 
gorvodni strani mostu se združita dva manjša potoka tik pred objektom, na tem mestu je skozi 
strugo speljana tudi makadamska pot (Štampfl, 2013). 
 
Izvedene raziskave kažejo, da je nad kamnitim obokom debeline približno 54 cm izvedena 
betonska plošča debeline med 20 in 22 cm, nad njo je asfaltna plast debeline približno 18 cm. 
(Štampfl, 2013). 
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Slika 2 Obravnavani most čez Ozlenšček (gorvodno) 
 
Predvidevamo, da je prometna obremenitev mostu vse od odprtja avtocestnega odseka med 
Selom in Šempetrom maja leta 1996 precej upadla. Po cesti, ki pelje čez most, tako 
tovornjakov skorajda ni več, med enournim ogledom mostu v dopoldanskem času je most 
prečkalo le nekaj avtomobilov. Sklepamo lahko, da je cesta čez most namenjena le še 
lokalemu prometu in dostavi med naselji od Ozeljana do Sela. Direkcija Republike Slovenije 
za ceste pa je na cesti čez most tudi omejila promet vozil nad maso 20 ton. 
2.2 Opis poškodb in drugih pomanjkljivosti 
Objekt je bil detajlno vizualno pregledan, izvedene pa so bile tudi terenske in laboratorijske 
preiskave konstrukcijskih elementov. Vidnih poškodb mostu zaradi diferenčnega posedanja 
temeljev ni, prisotna je le lokalna abrazija krajnih opornikov na levobrežnem krajnem oporniku 
gorvodno. To mesto je bolj izpostavljeno abraziji zaradi vodotoka, ki priteče vporedno z osjo 
ceste in se zliva tik pred mostom. Nasipne brežine so prekomerno poraščene z vegetacijo. 
Prav tako je prekomerno poraščena struga vodotoka izven območja mostu, ki je izjemno 
neurejena. V strugi je veliko naplavin kamna, peska in blata (Štampfl, 2013). 
 
Kamniti oporniki so v dokaj dobrem stanju. Opazni so sledovi zamakanja, na posameznih 
mestih je prisotna tudi abrazija kamna ob stiku s terenom. Na vsakem oporniku sta narejeni 
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5 
po dve odprtini, ki sta bili najverjetneje izvedeni za potrebe miniranja. Zaključki teh odprtin niso 
ustrezno izvedeni, kar je povzročilo tudi izpad nekaterih kamnov ob odprtinah. Na dolvodni 
strani desnobrežnega opornika so na dobetoniranem delu opornika opazni tudi sledovi 
zamakanja vode skozi stik z dobetoniranim konzolnim robnim pasom. Krila na dolvodni strani 
so izvedena iz betona in zato v dobrem stanju, so pa zelo poškodovani oporni zidovi na 
brežinah vodotoka, predvsem desnobrežno. Gorvodno so krila v kamniti izvedbi in v slabšem 
stanju. Prisotno je izpadanje malte iz spojnic in izpadanje kamnov na posameznih mestih. Na 
krilih in opornih zidovih pa se zarašča tudi vegetacija (Štampfl, 2013). 
 
 
Slika 3 Sledovi zamakanja med dobetoniranim robnim pasom in opornikom 
 
Na kamnitem oboku prekladne konstrukcije je na večjem delu prisotno zamakanje z izločanjem 
sige in kapnikov, kljub temu pa je obok v razmeroma dobrem stanju. Kamniti parapetni zidovi 
ne kažejo znakov poškodb, dobetonirani konzolni robni pasovi so prav tako v dobrem stanju. 
Posledice atmosferskih vplivov so opazne predvsem na zgornji površini betona, kjer je prisotno 
izpiranje cementnega mleka in lokalno ob sidriščih stare ograje tudi propadanje betona. Na 
stiku dobetoniranega krajnega opornika in dobetoniranega robnega pasu so opazni sledovi 
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zamakanja. Na cestišču so prisotne razpoke asfaltne plasti na vozišču predvsem na območju 
dostopa na most iz obeh smeri. Večina teh razpok je saniranih. Vzdolžni regi na stiku vozišča 
z armiranobetonskimi robnimi pasovi sta zaraščeni z vegetacijo (Štampfl, 2013). 
 
 
Slika 4 Vegetacija v vzdolžni regi na stiku vozišča in robnega pasu 
 
Izvedba komunalnih vodov na dolvodni strani je neprimerna, saj so cevi prekomerno 
povešene, na gorvodni strani pa je cev komunalnega voda zelo korodirana. Odbojne ograje 
mostu so v dobrem stanju (Štampfl, 2013). 
 
Nosilna konstrukcija mostu je načeloma v dobrem stanju, saj ugotovljene poškodbe ne 
ogrožajo varnosti mostu v smislu nosilnosti. Iz Štampflovega detajlnega pregleda ni bilo 
razvidnega diferenčnega posedanja ali spodjedanja temeljev. Kamniti oporniki in obok so v 
dobrem stanju, opazni so le sledovi premakanja zaradi neustrezne izvedbe hidroizolacije 
zgornjega ustroja mostu. Na kamnitih krilih in opornih zidovih brežine izven obsega mostu 
prihaja do izpadanja kamenja in malte, na teh delih je prisotna tudi vegetacija.  
 
Najbolj dotrajan je oporni zid dolvodno, desnobrežno, ki je potreben zamenjave. Brežine in 
struga vodotoka so potrebni čiščenja prekomerne vegetacije in naplavin blata, kamnov in 
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peska. Potrebno je izvesti tudi ustrezne ukrepe sanacije obstoječih poškodb in preprečiti razvoj 
nadaljnih. Najbolj pomemba je ustrezna izvedba hidroizolacije vozišča in sanacija 
poškodovanih kamnitih kril in opornih zidov (Štampfl, 2013).  
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3 PREDLAGANE VARIANTNE REŠITVE 
3.1 Celovita sanacija 
Po opravljenem terenskem pregledu in na podlagi elaborata o pregledu in preiskavah (Štampfl, 
2013) smo določili ukrepe sanacije mostu, kamnitih kril, opornikov in opornega zidu brežine. V 
nadaljevanju so podrobneje opisani sanacijski ukrepi, ki jih Štampfl predlaga v svojem poročilu. 
Ocene, predpostavke in nekateri izračuni so navedeni v naslednjem poglavju. Stroškovna 
analiza ter popis del z izračunom pa je podan v prilogi A. 
 
Na samem objektu je potrebno izvesti odstranitev in zamenjavo vseh asfaltnih plasti. 
Odstranimo obstoječ asfalt v debelini približno 18 cm na določenem območju. To obsega 
površino nad razpetino mostu in površino ob dostopih na most, 1 meter v vsako smer. Potem 
izvedemo izravnalni sloj betona v debelini približno 2 cm. Namestimo novo hidroizolacijo 
mostu, da preprečimo nadaljnje zamakanje kamnitega oboka in opornikov. Novovgrajen asfalt 
nato izvedemo v dveh plasteh, nosilni (6 cm) in obrabni (4 cm). Vzdolžni stik med betonskim 
robnim pasom in asfaltnim voziščem zatesnimo s trajnoelastičnim kitom, s čimer zagotovimo 
tesnenje in preprečimo ponovno zaraščanje z vegetacijo na tem mestu. Sklepamo tudi, da 
bosta nova hidroizolacija in zatesnenje vzdolžnih reg na mostu preprečila zamakanje na stiku 
med dobetoniranim robnim pasom in dobetoniranim opornikom. 
 
Na krajnih opornikih saniramo lokalno propadle fuge, pozidamo tudi obstoječe odprtine. Na 
kamnitih krilih izvedemo obsežnejše sistematično globinsko prefugiranje, to izvedemo z 
injektiranjem. Hkrati zamenjamo tudi vse izpadlo kamenje iz kril. Oporne zidove brežin 
saniramo analogno kamnitim krilom. Izjema je oporni zid dolvodno, desnobrežno, ki je preveč 
dotrajan in poškodovan. Tega porušimo in novega izvedemo v celoti na dolžini 5 metrov kot 
kamnito zložbo v razmerju kamen/beton 70/30. 
 
Vegetacijo, ki zarašča brežine in strugo, odstranimo. Iz struge odstranimo tudi odvečno 
naplavljeno blato in kamenje, ki ovira pretok pod premostitvenim objektom. Na dolvodni strani 
mostu povešene komunalne vode primerno pritrdimo. Z navedenimi sanacijskimi ukrepi v celoti 
saniramo most in njegovo neposredno okolico ter tako zagotovimo varnost mostu in njegovih 
elementov. 
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3.2 Nadomestna gradnja 
V primeru nadomestne gradnje izvedemo AB most z asfaltnim cestiščem. Predlagana rešitev 
obsega rušenje obstoječega mostu, to je vozišča, robnih pasov, kamnitega oboka in betonske 
plošče nad njim, odvoz nastalega razsutega materiala in izgradnjo novega mostu na istem 
mestu. V našem primeru lahko dimenzije novega mostu ostanejo približno enake obstoječemu 
objektu, saj ne potrebujemo večjih dimenzij objekta v smislu uporabnosti zaradi majhne 
obremenitve prometa.  
 
 
Slika 5 Primer AB mostu iz priročnika (Valant, 2003) 
 
V primeru novogradnje ostanejo obstoječa kamnita krila in oporni zidovi brežin, na katerih 
moramo izvesti določene sanacijske ukrepe. Ti zajemajo (tako kot pri rešitvi celovite obnove): 
sanacijo kamnitih kril in opornih zidov z globinskim prefugiranjem; zamenjavo izpadlega 
kamenja; rušenje; izvedbo novega opornega zidu dolvodno, desnobrežno ter  odstranjevanje 
vegetacije in čiščenje struge vodotoka. 
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4  STROŠKOVNA ANALIZA 
4.1 Splošno 
V nadaljevanju analiziramo obe predlagani rešitvi iz stroškovnega vidika. V obeh primerih je 
rezultat varen premostitveni objekt z urejeno strugo vodotoka v neposredni okolici. Kot 
najpomembnejši kriterij pri izbiri rešitve upoštevamo celotne stroške sanacije oziroma 
novogradnje, zato bo v nadaljevanju poudarek na primerjavi stroškov obeh predlaganih rešitev.  
 
Cene izvedenih sanacijskih ukrepov smo določili na podlagi cenikov gradbenih, obrtnih in 
inštalacijskih del, ki jih je izdala Uprava za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo 
Republike Slovenije ob poplavah. Nekatere postavke smo dobili iz poglavja za infrastrukturo, 
druge iz poglavja za stavbe. Vrednost novogradnje pa smo ocenili s pomočjo Priročnika za 
vrednotenje gradbenih objektov (Valant, F., 2003) 
 
4.2 Alternativa 1: celovita sanacija 
V tem poglavju bomo podrobneje predstavili predpostavke, poenostavitve, ocene in izračune 
na poti do ocene stroškov za celovito sanacijo. Oceno stroškov posameznih postavk 
sanacijskih ukrepov smo dobili iz cenikov GOI del (Uprava RS za zaščito in reševanje). Večino 
uporabljenih dimenzij smo izmerili ob terenskem ogledu, le nekatere smo ocenili na podlagi 
izkušenj. 
 
Za sanacijo vozišča smo ocenili površino sanacije. Le-to definiramo s širino vozišča 7,8 m in 
dolžino 7 m, ki predstavlja razpetino mostu 5 m in po 1 dodaten meter na obeh dostopih na 
most. Površina vozišča, ki ga saniramo je tako 51,8 m2. Nove asfaltne debeline izvedemo v 
dveh slojih, nosilnem (6 cm) in obrabnem (4 cm), skupaj debeline 10 cm. Stik med asfaltom in 
betonskim robnim pasom zatesnimo po celi dolžini stika. Prav tako zatesnimo tudi stik med 
novim in starim asfaltom. Skupna dolžina zatesnitve stika je 28,8 m. 
 
Na krajnih opornikih pozidamo vse štiri odprtine dimenzij približno 40x40 cm. Njihovo skupno 
prostornino ocenimo na 0,3 m3. Luknje zapolnimo z obdelanim pravokotnim kamnom, da se 
ujema z izgledom kamnitega oboka. Kamnite opornike fugiramo le na nekaj mestih, pri krilih in 
opornih zidovih pa je potrebno celovitejše injektiranje. Na podlagi terenskega ogleda in 
približnih izmer ocenjujemo skupni volumen zidov, na katerih izvedemo injektiranje na približno 
8 m3. Predpostavljamo, da je debelina opornikov, kril in opornih zidov 0,4 m, injektiranje pa 
izvedemo na približno 20 m2. Količino izpadlega kamenja iz kril in opornih zidov, potrebnega 
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zamenjave, predpostavimo na 0,5 m3. Oporni zid, ki ga zamenjamo, je dolžine približno 5 m, 
višine 1,8 m, njegovo globino pa ocenimo na 0,4 m.  
 
V strugi odstranimo vegetacijo, vendar ima ta mnogo manjši premer (do 10 cm) od premera, 
navedenega pri postavki v ceniku del (10 do 30 cm), zato računsko količino določimo tako, da 
bo ta čimbolje upoštevala dejansko količino vegetacije manjšega premera. Ker so struga in 
bregovi močno poraščeni, predpostavimo, da je ekvivalent vegetaciji v okolici objekta 10 
dreves s premerom 10 do 30 cm. Količino naplavljenega blata in kamenja ocenimo na 5 m3. 
Komunalna voda na dolvodni strani pritrdimo na skupni dolžini 14 m. 
 
Spodnji tortni diagram ponazarja deleže sanacij posameznih delov mostu. Ugotovimo, da 
največji strošek sanacije predstavlja zamenjava asfaltnih plasti in hidroizolacija vozišča, ki 
predstavlja 61 % stroška sanacije celotnega mostu. Sanacija opornikov, kamnitih kril in opornih 
zidov brežine predstavlja dobrih 31 % stroškov. Čiščenje vegetacije in naplavljenega materiala 
v strugi pa predstavlja le 8 % celotnega stroška sanacije. 
 
 
Slika 6 Diagram stroškov deležev posameznih vrst del v primeru celovite sanacije 
Natančen popis del s postavkami in izračunom je predstavljen v prilogi A. Iz predstavljenega 
računa vidimo, da znaša skupen strošek celovite sanacije 4.536,54 EUR. 
Delež stroškov sanacije posameznih delov objekta
Sanacija vozišča Sanacija opornikov, kril in opornih zidov Čiščenje struge Ostalo
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4.3 Alternativa 2: nadomestna gradnja 
Ceno nadomestnega premostitvenega objekta smo določili s pomočjo Priročnika za 
vrednotenje gradbenih objektov (Valant, F., 2003). Pri izračunu skupnega stroška nadomestne 
gradnje pa smo morali upoštevati tudi strošek rušenja obstoječega objekta in stroške vseh 
sanacijskih ukrepov iz prejšnjega poglavja, ki so izven obsega sanacije samega mostu, torej 
sanacijo kamnitih kril, opornih zidov brežin in čiščenje struge. 
 
V Priročniku za vrednotenje gradbenih objektov je navedena cena za kvadratni meter 
armiranobetonskega mostu z asfaltnim cestiščem, stranskimi pločniki skupne širine do 8,00 m 
in s kovinsko ograjo, kar približno ustreza obstoječim dimenzijam in predlagani zasnovi 
novogradnje objekta. Cena znaša 1.185,97 EUR na kvadratni meter. Predlagan most bo širok 
8,00 m in bo imel razpetino 5,00 m. Skupna površina je torej 40 m2. Strošek novogradnje mostu 
tako znaša 47.438,82 EUR, kar predstavlja 71 % vseh stroškov nadomestne gradnje, saj v tem 
znesku še ni všteta cena pripravljalnih del. 
 
? ? ? ? ? ? ????? ? ????? ? ?????? ? 
???????????? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ???????? ??? ? ?????????? 
 
Pripravljalna dela pred gradnjo predstavljata rušenje in odvoz odpadnega materiala. Pri 
rušenju ocenimo, da je volumen mostu, ki ga rušimo 40 m3. Potem predpostavimo povprečen 
presek objekta, in sicer 8 m2 na razpetini 5 m. Pri tem upoštevamo kamniti obok, betonsko 
ploščo, dobetonirane robne pasove ter asfaltno plast. Celoto obravnavamo kot nearmiran 
beton z dodatkom kamna, volumen porušenega materiala, ki ga odvažamo, množimo s 
faktorjem 1,2 in tako upoštevamo raztresenost. Strošek rušenja objekta in odvoz materiala 
znašata 17.689,99 EUR, kar predstavlja 26 % stroškov celotne nadomestne gradnje. 
 
??????? ? ???????? ? ??? ? ??? ? ? ??? ? ??? ? 
??????????????????? ? ???????? ? ???????? ? ??????? ? ??????? ?
? ??????? ??? ? ???
? ? ????? ??? ? ???
? ? ?????????? 
 
Preostanek stroškov saniranja okolice v primeru novogradnje znaša 1.672,06 EUR, to 
predstavlja 3 % celotne cene novogradnje. Skupni strošek nadomestne gradnje 
premostitvenega objekta znaša 66.800,87 EUR (Priloga B). 
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Slika 7 Diagram stroškov deležev posameznih vrst del v primeru nadomestne gradnje 
  
Delež stroškov pri nadomestni gradnji
Pripravljalna dela Izgradnja mostu Sanacijska dela izven mostu
14            Petrič, A. 2015. Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji mostu ... v Ozeljanu.  
Dip. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Gradbeništvo. 
 
5 PRIMERJAVA OBRAVNAVANIH REŠITEV  
Pri iskanju najboljše rešitve problema lahko upoštevamo več kriterijev. V našem delu je 
prevladujoči kriterij finančna vrednost predlagane rešitve. Ostali kriteriji pri odločanju med 
rešitvama so varnost, funkcionalnost in trajnost posamezne rešitve.  
 
V prejšnjem poglavju smo s stroškovno analizo s pomočjo cenikov GOI del ter priročnika za 
vrednotenje gradbenih objektov ugotovili, da so stroški celovite sanacije obravnavanega 
premostitvenega objekta 4.536,54 EUR, stroški nadomestne gradnje pa 66.800,87 EUR. Zato 
sklepamo, da je iz vidika stroškovne učinkovitosti smiselno izberati celovito sanacijo, saj je 
strošek nadomestne gradnje skoraj 15-krat večji. 
 
Obe variantni rešitvi zagotavljata enako stopnjo varnosti v smislu nosilnosti. Ocenjujemo, da 
ima predlagana zasnova novogradnje 20 % večjo uporabnost kot saniran obstoječi objekt, saj 
ima stranske pločnike, ki zagotavljajo dodatno varnost sicer maloštevilnim pešcem. Po kriteriju 
varnosti in funkcionalnosti je primernejša rešitev nadomestne gradnje. 
 
Predlagani rešitvi primerjamo še po kriteriju trajnosti. Zasnova obstoječega mostu je po 
navedbah krajanov še iz časov Avstro-Ogrske. Ocenimo, da je življenska doba obstoječega 
objekta po izvedbi predlaganih sanacijskih ukrepov 30 let. Načrtovana življenska doba 
nadomestne gradnje znaša 90 let po Priročniku za vrednotenje gradbenih objektov (Valant, F., 
2003). Končni ceni obeh rešitev preračunamo v strošek na leto uporabe. Za celovito sanacijo 
ta strošek znaša 151,22 EUR na leto življenjske dobe, za predlagano nadomestno gradnjo 
znaša ta strošek 742,23 EUR na leto življenjske dobe. Ko primerjamo ta zneska, ugotovimo, 
da je celovita sanacija kljub trikrat krajši življenjski dobi veliko ugodnejša od predlagane 
nadomestne gradnje na leto pričakovane življenjske dobe. 
 
Iz zgornjih primerjav sledi, da je najboljša rešitev predlagana celovita sanacija, saj je po 
prevladujočem kriteriju finančne vrednosti ugodnejšega. Poleg tega je sanacija ugodnejša tudi 
glede na strošek rešitve na leto načrtovane življenjske dobe. Obe rešitvi sta enakovredno varni 
v smislu nosilnosti, novogradnja ima 20 % večjo uporabnost in je varnejša za pešce. 
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6 ZAKLJUČEK 
V nalogi smo iskali najustreznejšo alternativno rešitev za most čez potok Ozlenšček v 
Ozeljanu. Po izvedenih izračunih in analizah ugotovimo, da je v našem primeru najbolj smotrna 
rešitev za dan premostitveni objekt sanacija obstoječega objekta. Prevladujoči kriterij pri 
odločanju je bil strošek izvedbe del pri obeh rešitvah in glede na ta kriterij je sanacija veliko 
ugodnejša od nadomestne gradnje. Rešitvi sta primerljivo varni v smislu nosilnosti. 
Nadomestna gradnja je varnejša in uporabnejša predvsem za pešce, ki pa jih je na tem odseku 
skoraj zanemarljivo malo. Iz vidika trajnosti je predlagan obseg sanacije slabši kot 
novogradnja, saj zagotavlja trikrat krajšo načrtovano življenjsko dobo, kljub temu je sanacija 
še vedno ugodnejša po strošku rešitve na leto življenjske dobe.  
 
Če bi investitor želel trajnejšo sanacijo, bi predlog lahko razširili in zamenjali bi tudi obstoječo 
nearmirano betonsko ploščo nad obokom in dobetonirane AB robne pasove. Ta rešitev bi 
občutno povečala strošek sanacije, vendar bi po moji oceni precej pripomogla k trajnosti 
obstoječega objekta, ob tem pa bi ohranili tudi estetsko podobo mostu, ki jo zaznamuje kamnit 
obok.  
 
Ob koncu je potrebno poudariti, da je vsak projekt, ki ga v gradbeništvu načrtujemo ali 
izvajamo, unikaten. Stroški bodisi sanacije bodisi nadomestne gradnje so odvisni od obsega 
in tipa poškodb na objektu, od okolja, v katerem se objekt nahaja, in od potrebe po povečanju 
kapacitete ali nosilnosti. Pogosto pa najbolj racionalna rešitev ni tako očitno odstopajoča od 
ostalih kot v našem primeru, takrat se odločamo na podlagi več kriterijev, glavno besedo pri 
izbiri pa ima investitor. 
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PRILOGA A: Popis del pri sanaciji 
 
 Enota 
Cena v € na 
enoto Količina Cena v € 
I - Rušitvena dela   
1. Rušenje opornega zidu brežine m3 76,24 3,60 274,48 
2. Odvoz razsutega materiala m3 7,10 4,32 30,67 
3. Rezanje asfalta na stikih faz v območju mostu m 4,65 28,80 133,92 
4. Rušenje obstoječega asfaltnega vozišča d=18cm z 
odvozom m2 6,84 51,80 354,31 
5. Odstranjevanje vegetacije (Žaganje in 
odstranjevanje dreves, premer 10 do 30 cm) kos 31,20 10,00 312,00 
II - Zemeljska dela   
1. Odstranjevanje naplavljenega materiala z 
nalaganjem in odvozom na deponijo od 5 do 10 km m3 7,10 5,00 35,50 
III - Betonska dela in zidovi   
1. Izdelava opornega zidu brežine (kamnita zložba 70 
kamen / 30 beton) m3 95,10 3,60 342,36 
2. Injektiranje starih kamnitih kril in opornih zidov 
brežine m3 73,21 8,00 585,71 
3. Zazidanje odprtin za miniranje (obdelan kamen - 
pravokotniki) m3 210,20 0,30 63,06 
4. Zamenjava izpadlega kamenja (delno obdelani 
zidovi) m3 182,68 0,50 91,34 
5. Izravnalni sloj betona v debelini 2 cm MB 30 m3 105,20 1,04 108,99 
IV - Asfaltna dela   
1. Hidroizolacija za mostove - IZOTEK AL-T5 m2 14,19 51,80 734,96 
2. Asfaltiranje z DB 0/22 v debelini 6 cm -strojno m2 11,70 51,80 606,06 
3. Asfaltiranje z BB 0/8 v debelini 4 cm (50/50) 
karbonat/silikat -strojno m2 9,10 51,80 471,38 
4. Zatesnitev stika star asfalt-nov asfalt m 12,00 14,80 177,60 
5. Zatesnitev stika asfalt-AB robni pas m 12,00 14,00 168,00 
V - Razna dela   
1. Pritrditev komunalnih vodov m 3,30 14,00 46,20 
   Skupaj 4536,54 
 
  
Petrič, A. 2015. Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji mostu ... v Ozeljanu.  
Dip. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Gradbeništvo. 
     
B1 
PRILOGA B: Popis del pri novogradnji 
 
 Enota 
Cena v € na 
enoto Količina Cena v € 
I - Vrednost mostu   
1. Armirano betonski most  m2 1185,97 40,00 47438,82 
II - Rušitvena dela         
1. Rušenje opornega zidu brežine m3 76,24 3,60 274,48 
2. Odvoz razsutega materiala m3 7,10 4,32 30,67 
3. Odstranjevanje vegetacije (Žaganje in 
odstranjevanje dreves, premer 10 do 30 cm) kos 31,20 10,00 312,00 
4. Rušenje mostu (nearmirani beton z dodatkom 
kamna) m3 433,73 40,00 17349,19 
5. Odvoz razsutega materiala m3 7,10 48,00 340,80 
III - Zemeljska dela   
1. Odstranjevanje splazelega materiala z nalaganjem 
in odvozom na deponijo od 5 do 10 km m3 7,10 5,00 35,50 
IV - Betonska dela in zidovi   
1. Izdelava opornega zidu brežine (kamnita zložba 70 
kamen / 30 beton) m3 95,10 3,60 342,36 
2. Injektiranje starih kamnitih kril in opornih zidov 
brežine m3 73,21 8,00 585,71 
3. Zamenjava izpadlega kamenja (delno obdelani 
zidovi) m3 182,68 0,50 91,34 
   Skupaj 66800,87 
 
 
